

GOV.CO

PIIP

Inicio

Banco de Proyectos

Mis procesos

Comoda de procesos

Reportes por proceso

DNP

Administración Nacional de Planeación

RUP

Reserva Presupuestal

Medio Ambiente - Producción

DIANA MARCELA MEZA CALDERON

Inicio

Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SVC-121000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-02-2023 Fecha fin: ID: 219216 BPIN: 201901000273 Período(s) abierto(s): 2025 Diciembre(09/12/2025 - 31/01/2026), 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026),

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecución Horizonte: 2020 - 2026 Valor total: \$82.306.853.220,00 Apropiación inicial: \$5.958.976.410,00 Apropiación vigente: \$5.958.976.410,00 Valor otras fuentes: \$0,00 Recursos disponibles: \$5.958.976.410,00 Vigencias futuras: \$0,00 Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$82.306.853.220,00 Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MIRA

Soportes

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Curva S

Avance Financiero

Preguntas Básicas

EDITAR

GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades?

¿Fecha real de inicio de las actividades?

¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?

01/01/2020

22/01/2024

SI

NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

2025/Diciembre

2026/Enero

Periodos cerrados

Periodo

Abierto

2025/Diciembre

09/12/2025 - 31/01/2026

Ejecución acumulada \$

9.306.802.860,63

EDITAR

GUARDAR

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión	12.266.327.000,00	10.927.257.342,00	10.843.784.145,31	9.505.127.369,73	9.505.127.369,73
Total	12.266.327.000,00	10.927.257.342,00	10.843.784.145,31	9.505.127.369,73	9.505.127.369,73

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión	15.477.000.000,00	14.866.720.748,00	401.775.490,90	401.775.490,90	401.775.490,90
Total	15.477.000.000,00	14.866.720.748,00	401.775.490,90	401.775.490,90	401.775.490,90

Esta información proviene de SIF Nación con corte al último día del mes de reporte T+59 pm. Si evidencia inconsistencias, debe validar primero la información en los reportes de la plataforma SIF Nación, siguiendo la siguiente ruta: SIF Nación -> Gestión de Costos (EPC) -> Reportes -> Ejecución -> Ejecución Presupuestal Agregada -> Decreto de Liquidación.

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2025/Diciembre, 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero, 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que intervi... [VER MÁS](#)

Producto 13

Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$17305.097.274,00

Actividades

Total: 3

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	4,00 - Número de Informes - Procesos optimizados	\$678.796.202,75	22/01/2024-07/01/2025
1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	1,00 - número de soluciones informáticas implementadas - SGDE implementado	\$8.169.735.950,00	22/01/2024-08/09/2024

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Diciembre/Presupuestal	290.300.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Diciembre/Flujo de caja	290.300.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Diciembre	0,00	0,00	0,00	
2026/Enero	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	199.503.467,00	0,00	0,00
2021	1.355.675.756,00	0,00	0,00
2022	2.395.971.443,00	0,00	0,00
2023	1.004.193.770,00	0,00	0,00
2024	403.355.022,00	403.355.022,00	0,00
2025	327.050.000,00	327.050.000,00	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Marzo	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	Correspondiente a los pagos de los contratos 127 y 129 del PAA
Abril	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Correspondiente a las líneas 129, 125 y 127
Mayo	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Correspondientes a las líneas 125, 127 y 129 de 2025
Junio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Correspondiente a tres adquisiciones 082-2025 135-2025 083-2025
Julio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Desembolsos realizados con cargo a tres contratos: FORERO GARCIA DIEGO
Agosto	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Correspondiente a 3 contratos
Septiembre	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	Correspondiente a 3 contratos
Octubre	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Correspondientes a dos contratos (GDCA y LNCA)
Noviembre	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
Diciembre	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos asociados a la actividad
TOTAL	327.050.000,00	327.050.000,00	0,00	N/A
2026	0,00	0,00	0,00	

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Reporte avance

Fin reporte	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
Marzo	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
Abril	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Mayo	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Junio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Julio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Agosto	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Septiembre	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00
Octubre	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
Noviembre	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
Diciembre	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00
TOTAL	327.050.000,00	327.050.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja



2025/Diciembre. 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$11305.097.274,00

Actividades Total: 3

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	4,00 - Número de informes - Procesos optimizados	\$678.796.202,75	22/01/2024- 07/01/2025
1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	1,00 - número de soluciones informáticas implementadas - SGDE Implementado	\$8.169.735.950,00	22/01/2024- 08/09/2024
1.1.3 Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	2,00 - Número de documentos - informes del SDJE	\$2.130.498.473,00	-

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes (\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales (\$)	Observación
2025/Diciembre/Presupuestal	290.300.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Diciembre/Flujo de caja	290.300.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Diciembre	0,00	0,00	0,00	
2026/Enero	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	199.503.467,00	0,00	0,00
2021	1.355.675.756,00	0,00	0,00
2022	2.395.971.443,00	0,00	0,00

DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR



Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Curva S

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó las contratación de las líneas
Marzo	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	Corresponde a los desembolsos de los contratos 127 y 129 del PAA
Abril	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Correspondiente a las líneas 129, 125 y 127
Mayo	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Correspondientes a las líneas 125, 127 y 129 de 2025
Junio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Correspondiente a tresa adquisiciones 082-2025 135-2025 083-2025
Julio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Desembolsos realizados con cargo a tres contratos: FORERO GARCIA DIEGO
Agosto	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Correspondiente a 3 contratos
Septiembre	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	Correspondiente a 3 contratos
Octubre	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Correspondientes a dos contratos (GDCA y LNCA)
Noviembre	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
Diciembre	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos asociados a la actividad
TOTAL	327.050.000,00	327.050.000,00	0,00	N/A
2026		0,00	0,00	0,00

Ver instructivo reporte SIF

Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja

Abierto

2025/Diciembre, 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero, 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... [VER MÁS](#)

Producto 13 Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$19.171.257.055,00

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 23 Documentos de planeación

Costo total del producto \$14.628.683.391,00

Actividades

Total: 3

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha Inicio - Fecha fin
211 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	93,00 - Número de informes - Informes gestión	\$53.709.343,81	22/01/2024- 21/01/2026

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Diciembre/Presupuestal	983.485.382,00	300.882.241,74	300.882.241,74	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Diciembre/Flujo de caja	983.485.382,00	300.882.241,74	300.882.241,74	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidadesMeta productoRegionalizaciónFocalizaciónSoportesIniciativas PPI

Fin reporte

Diagnostico Curva S

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	692.965.168,00	0,00	0,00
2021	890.733.308,00	0,00	0,00
2022	1.093.220.083,00	0,00	0,00
2023	1.383.012.079,00	0,00	0,00
2024	1.202.012.422,00	1.202.012.422,00	0,00
2025	1.284.367.623,74	1.284.367.623,74	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	39.306.692,00	39.306.692,00	0,00	Las obligaciones corresponden a los pagos de cinco profesionales de la UEP
Marzo	91109.666,00	91109.666,00	0,00	Correspondiente a los pagos de los contratos: BID 003 2025, BID 001 2025,
Abril	83.943.000,00	83.943.000,00	0,00	Correspondiente a los desembolsos de la unidad ejecutora de programa
Mayo	155.747.009,00	155.747.009,00	0,00	Correspondiente a las obligaciones de los contratos de los consultores de la
Junio	73.943.000,00	73.943.000,00	0,00	Correspondiente a los pagos de 7 adquisiciones: BID 001 2025 BID 006
JULIO	72.943.000,00	72.943.000,00	0,00	Costos derivados de la contratación de 5 consultores de la UEP
Agosto	97.905.583,00	97.905.583,00	0,00	Correspondiente a ocho contratos relacionados con la administración y
Septiembre	119.356.669,00	119.356.669,00	0,00	Correspondiente a ocho contratos relacionados con la administración y
Octubre	119.131.600,00	119.131.600,00	0,00	correspondientes a 9 Contratos
Noviembre	119.099.163,00	119.099.163,00	0,00	
Diciembre	300.882.241,74	300.882.241,74	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos asociados a la actividad
TOTAL	1.284.367.623,74	1.284.367.623,74	0,00	N/A
2026	0,00	0,00	0,00	

212 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos

5,00 - Número de informes de avance

\$269.709.080,00

22/01/2024- 04/01/2025

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2025/Diciembre. 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... [VER MÁS](#)

Producto 11

Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$18.171.257.055,00

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Reporte avance

Revisión: 0

Finalizar

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Gantt

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	93,00 - Número de informes - Informes gestión	\$53.709.343,81	22/01/2024-21/01/2026
2.1.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	5,00 - Número - Informes de avance	\$269.709.080,00	22/01/2024-04/01/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Diciembre/Presupuestal	338.684.000,00	54.274.000,00	54.274.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Diciembre/Flujo de caja	338.684.000,00	54.274.000,00	54.274.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Diciembre	0,00	0,00	0,00	
2026/Enero	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	350.000.000,00	0,00	0,00
2021	873.136.940,00	0,00	0,00
2022	260.018.523,00	0,00	0,00
2023	398.831.415,99	0,00	0,00
2024	489.914.578,00	489.914.578,00	0,00
2025	392.958.000,00	392.958.000,00	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de las líneas
Marzo	15.566.000,00	15.566.000,00	0,00	Correspondiente a los pagos de 105-2025 (línea 117 del PAA)
Abril	25.120.000,00	25.120.000,00	0,00	Corresponde a las líneas 108 y 117
Mayo	33.520.000,00	33.520.000,00	0,00	Corresponden a los contratos 116, 105 y 159 de 2025
Junio	37.120.000,00	37.120.000,00	0,00	Pagos asociados a tres adquisiciones: 116-2025 159-2025 105-2025
Julio	56.228.000,00	56.228.000,00	0,00	
Agosto	46.674.000,00	46.674.000,00	0,00	
Septiembre	46.674.000,00	46.674.000,00	0,00	Pagos asociados a tres adquisiciones: 116-2025 159-2025 105-2025
Octubre	46.674.000,00	46.674.000,00	0,00	Correspondiente a 3 Contratos.
Noviembre	31.108.000,00	31.108.000,00	0,00	
Diciembre	54.274.000,00	54.274.000,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos asociados a la actividad
TOTAL	392.958.000,00	392.958.000,00	0,00	N/A

2026

0,00

0,00

0,00

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja



2025/Diciembre. 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... [VER MÁS](#)

Producto 13 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$18.171.257.055,00



Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 23 Documentos de planeación
Costo total del producto \$14.628.683.391,00



Actividades Total: 3

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	93,00 - Número de informes - Informes gestión	\$53.709.343,81	22/01/2024- 21/01/2026
2.1.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	5,00 - Número - Informes de avance	\$269.709.080,00	22/01/2024- 04/01/2025
2.1.3 Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	23,00 - Número - Informes MGR ANDUE	\$101.628.454,35	22/01/2024- 09/01/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

DEVELOPER	Reporte avance	Revisión: 0	FINALIZAR
			Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Iniciativas PPI ●

Fin reporte

2025/Diciembre/Presupuestal	152.872.740,00	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Diciembre/Flujo de caja	152.872.740,00	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Diciembre	0,00	0,00	0,00	
2026/Enero	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020		625.867.000,00	0,00	0,00
2021		638.050.000,00	0,00	0,00
2022		132.625.000,00	0,00	0,00
2023		993.957.694,94	0,00	0,00
2024		1.352.192.480,34	1.352.192.480,34	0,00
2025		170.648.640,00	170.648.640,00	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de la línea 24
Marzo	10.665.540,00	10.665.540,00	0,00	Correspondiente a los pagos del contrato 079-2025
Abril	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondiente a la línea 24
Mayo	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondiente al contrato de la línea 24 contrato 79
Junio	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Derivado del pago de una adquisición: 079-2025
Julio	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Costos correspondientes a un contrato suscrito con ALVAREZ RODRIGUEZ
Agosto	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondiente a un contrato
Septiembre	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondiente a un contrato
Octubre	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondientes al profesional Alvarez Rodriguez Sonia
Noviembre	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	
Diciembre	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos asociados a la actividad
TOTAL	170.648.640,00	170.648.640,00	0,00	N/A
2026		0,00	0,00	

Objetivo 3

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2025/Diciembre, 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero, 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene... VER MÁS
Producto 13 Documentos de lineamientos técnicos Costo total del producto \$18.171.257.058,00
Objetivo 2 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE
Producto 23 Documentos de planeación Costo total del producto \$14.628.683.391,00
Objetivo 3 Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q... VER MÁS
Producto 33 Servicio de información en materia de defensa jurídica Costo total del producto \$49.506.912.774,00

Actividades Total: 7

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Modelo Intibilidad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024- 01/01/2026
3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,80	22/01/2024- 04/01/2025
3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	6,00 - Número de informes - Uso lineamientos DUE	\$243.324.198,33	22/01/2024- 01/01/2026

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Diciembre/Presupuestal	1.530.069.766,00	1.706.441.301,90	1.706.441.301,90	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Diciembre/Flujo de caja	1.530.069.766,00	1.706.441.301,90	1.706.441.301,90	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Diciembre	1,00	0,00	3,00	Se completan todas las cantidades
2026/Enero	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	2020	481.195.215,00	0,00	0,00
2021	2021	1.518.711.363,00	0,00	0,00
2022	2022	1.372.193.999,00	0,00	0,00
2023	2023	1.589.390.082,00	0,00	0,00
2024	2024	1.756.000.000,00	1.756.000.000,00	0,00
2025	2025	3.226.511.067,90	3.226.511.067,90	0,00

Reporte avance	Reporte avance	Reporte avance
----------------	----------------	----------------

Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización	Focalización	Soportes	Iniciativas PPI
Fin reporte					
Enero	0,00	0,00	0,00		
Febrero	0,00	0,00	0,00		
Marzo	0,00	0,00	0,00		
Abril	18.625.000,00	18.625.000,00	0,00	Correspondiente a la línea 196	
Mayo	18.625.000,00	18.625.000,00	0,00	Que corresponde al contrato BID 14 de 2025	
Junio	384.159.883,00	384.159.883,00	0,00	Asociados a tres contratos, así: BID 014 2025 BID 018 2025 BID 016 2025	
Julio	18.625.000,00	18.625.000,00	0,00		
Agosto	100.625.000,00	100.625.000,00	0,00	Correspondiente a un contrato suscrito con el ICOP y a un consultor	
Septiembre	182.625.000,00	182.625.000,00	0,00	Asociados a tres contratos, así: BID 014 2025 BID 018 2025 BID 016 2025	
Octubre	753.159.883,00	753.159.883,00	0,00	Correspondiente a 6 contratos	
Noviembre	43.625.000,00	43.625.000,00	0,00		
Diciembre	1.706.441.301,90	1.706.441.301,90	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos asociados a la actividad	
TOTAL	3.226.511.067,90	3.226.511.067,90	0,00		N/A

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2025/Diciembre. 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... [VER MÁS](#)

Producto 13

Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$18,171,257,055.00

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 23

Documentos de planeación

Costo total del producto \$14,628,683,391.00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 33

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$49,506,912,774.00

Actividades Total: 7

Reporte avance

Revisión 0

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

3.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad

5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad

\$672,120,212.80

22/01/2024-04/01/2025

3.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento

6,00 - Número de Informes - Uso lineamientos DJE

\$343,324,198.33

22/01/2024-01/01/2026

3.14 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación

63,00 - Número de informes - Analítica, Q info

\$111,800,314.24

22/01/2024-12/11/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

Editar

Guardar

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Diciembre/Presupuestal	492,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
2026/Enero/Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025/Diciembre/Flujo de caja	492,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
2026/Enero/Flujo de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Diciembre	0.00	0.00	16.00	Se completaron todas las cantidades
2026/Enero	0.00	0.00	0.00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	334,864,702.00	0.00	0.00
2021	822,279,886.00	0.00	0.00
2022	1,243,100,959.00	0.00	0.00
2023	2,033,486,491.20	0.00	0.00
2024	1,596,361,829.00	1,596,361,829.00	0.00
2025	492,800,000.00	492,800,000.00	0.00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0.00	0.00	0.00	
Febrero	0.00	0.00	0.00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de las líneas
Marzo	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	Correspondiente a los pagos de los contratos: BID 007 2025, BID 008 2025,
Abril	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	Correspondiente a las líneas 103, 104, 105 y 106
Mayo	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	Correspondiente a los contratos BID 7, 8, 9 y 10
Junio	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	Relacionados con los contratos: BID 007 2025 BID 008 2025 BID 009 2025
Julio	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	
Agosto	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	Que corresponden a 4 profesionales
Septiembre	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	Relacionados con los contratos: BID 007 2025 BID 008 2025 BID 009 2025
Octubre	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	Correspondiente a 4 contratos
Noviembre	0.00	0.00	0.00	
Diciembre	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	492,800,000.00	492,800,000.00	0.00	N/A

Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja

Abierto

2025/Diciembre, 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero, 09/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que intervi...[VER MÁS](#)

Producto 11 Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$18.071.257.055,00

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 21 Documentos de planeación

Costo total del producto \$14.628.683.391,00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q...[VER MÁS](#)

Producto 31 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$45.508.912.716,00

Actividades

Total: 7

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Modelo inicialidad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024-09/01/2026
3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	8,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,80	22/01/2024-04/01/2025
3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	6,00 - Número de informes - Uso lineamientos DJE	\$343.324.188,33	22/01/2024-09/09/2026
3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	63,00 - Número de informes - Analítica, Q info	\$111.800.214,24	22/01/2024-12/11/2025
3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de elogi	194,00 - Número - Informes Tec. EROGUE	\$65.550.414,24	22/01/2024-09/09/2026

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Diciembre/Presupuestal	1.653.653.475,00	1331.716.791,67	1331.716.791,67	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Diciembre/Flujo de caja	1.653.653.475,00	1331.716.791,67	1331.716.791,67	0,00	Se realizan todos los pagos de los contratos
2026/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Diciembre	10,00	0,00	97,00	Se completaron todas las cantidades
2026/Enero	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	591.404.708,00	0,00	0,00
2021	2.529.035.338,00	0,00	0,00
2022	1.480.531.834,00	0,00	0,00
2023	1.207.476.383,00	0,00	0,00
2024	4.300.336.296,58	4.300.336.296,58	0,00
2025	2.785.369.266,67	2.785.369.266,67	0,00

Detalles 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
---------	----------------------------------	--	--	-------------

Reporte avance

Revisión: 0

Actualizar Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PDI

Detallada Cuentas 3

Fin reporte	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025
Abril	431.375.490,90	49.600.000,00	401.775.490,90			Contratos: BID 044 2024, BID 045 2024, Correspondientes a las líneas 123, 124, 133 y 135
Mayo	-201.050.836,90	200.724.654,00	-401.775.490,90			Que corresponden a las líneas del PAA 123, 133, 135 (contratos BID 11, 12 y 13)
Junio	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00			Obligaciones y pagos derivados de los siguientes contratos: BID 071 2025 BID
Julio	240.724.654,00	240.724.654,00	0,00			
Agosto	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00			Que corresponden a cuatro profesionales
Septiembre	178.562.763,00	178.562.763,00	0,00			Obligaciones y pagos derivados de los siguientes contratos: BID 071 2025 BID
Octubre	260.724.654,00	260.724.654,00	0,00			Correspondiente a 6 contratos
Noviembre	392.992.096,00	392.992.096,00	0,00			
Diciembre	1331.716.791,67	1331.716.791,67	0,00			Se realizan todos los pagos de los contratos asociados a la actividad
TOTAL	2.785.369.266,67	2.785.369.266,67	0,00			N/A
2026	0,00	0,00	0,00			

Avance meta producto

Abierto

2025/Diciembre: 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero: 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 131 Documentos de lineamientos técnicos -

Etapas Inversión Cuento total del producto \$ 18.71.267.056,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 23/12/2026

Indicadores

Total: 1

Indicador principal

Documentos de lineamientos técnicos realizados

Unidad de medida Número Meta total 16,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 14,0000

Detalle indicador principal

Avance indicador principal

EDITAR

GUARDAR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2025/Diciembre	2,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el
2026/Enero	0,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el

Resumen indicador principal

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
+	2020	2,0000	2,0000
+	2021	2,0000	2,0000
+	2022	2,0000	2,0000
+	2023	5,0000	4,0000
+	2024	2,0000	2,0000
+	2025	1,0000	2,0000

Detalle 2025

Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	
Febrero	0,0000	
Marzo	0,0000	
Abril	0,0000	
Mayo	0,0000	
Junio	2,0000	Se presentan dos productos, así: (i) Circular Externa No.05 del 19 de Mayo 2025 que corresponde a lineamientos para la
Julio	0,0000	
Agosto	0,0000	
Septiembre	0,0000	
Octubre	0,0000	
Noviembre	0,0000	
Diciembre	0,0000	
= Total	2,0000	
+	2026	2,0000 0,0000

Avance meta producto

Abierto

2025/Diciembre, 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero, 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 1.11 Documentos de lineamientos técnicos -

Etapa Inversión Costo total del producto \$ 18.171.267.055,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 23/12/2026

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 2.21 Documentos de planeación -

Etapa Inversión Costo total del producto \$ 14.628.683.391,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2025

Indicadores

Total: 1

Indicador principal

Documentos de planeación realizados

Unidad de medida Número Meta total 13,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 13,0000

Detalle indicador principal

Avance indicador principal

EDITAR

GUARDAR

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
	2025/Diciembre	2,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el
	2026/Enero	0,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el

Resumen indicador principal

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
+	2020	1,0000	1,0000
+	2021	2,0000	2,0000
+	2022	4,0000	4,0000
+	2023	2,0000	2,0000
+	2024	2,0000	2,0000
+	2025	2,0000	2,0000

Detalle 2025

	Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
	Enero	0,0000	
	Febrero	0,0000	
	Marzo	0,0000	

DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Curva S

	Junio	0,0000	
	Julio	0,0000	
	Agosto	0,0000	
	Septiembre	0,0000	
	Octubre	1,0000	Se adjunta Guía de lineamientos para la implementación del Modelo de Gobierno y Gestión de Datos en la ANDJE (Línea
	Noviembre	1,0000	Se procede con el cargue de la Política de Gobierno de Datos de la entidad.
	Diciembre	0,0000	
=	Total	2,0000	
+	2026	0,0000	0,0000

Avance meta producto

Abierto

2025/Diciembre. 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 1.3.1

Documentos de lineamientos técnicos -

Etapas

Inversión Costo total del producto \$ 18.171.257.055,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 23/12/2025

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 2.2.2

Documentos de planeación -

Etapas

Inversión Costo total del producto \$ 14.628.683.391,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2025

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Producto 3.3.1

Servicio de Información en materia de defensa jurídica -

Etapas

Inversión Costo total del producto \$ 49.506.912.774,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 03/12/2026

Indicadores

Total: 1

Indicador principal

Reportes e informes realizados

Unidad de medida Número Meta total 23,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 21,0000

Detalle indicador principal

Avance indicador principal

EDITAR

GUARDAR

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
	2025/Diciembre	4,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el
	2026/Enero	0,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el

Resumen indicador principal

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
	2020	4,0000	4,0000
	2021	2,0000	2,0000
	2022	2,0000	2,0000
	2023	4,0000	4,0000
	2024	5,0000	5,0000
	2025	4,0000	4,0000

Detalle 2025

	Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
	Enero	0,0000	
	Febrero	0,0000	
	Marzo	1,0000	Se aporta el Informe de Litigiosidad Trimestral 2024 IV (DGI)
	Abril	0,0000	
	Mayo	1,0000	Se adjunta el soporte del Informe de Litigiosidad 2025-I correspondiente al primer trimestre del año en curso
	Junio	0,0000	
	Julio	0,0000	
	Agosto	1,0000	Se adjunta el informe de litigiosidad correspondiente al segundo trimestre del año 2025 con los resultados y
	Septiembre	0,0000	
	Octubre	0,0000	
	Noviembre	1,0000	Se procede con el cargue del Informe de Litigiosidad Trimestral correspondiente al periodo 2025-III
	Diciembre	0,0000	
	Total	4,0000	
	2026	2,0000	0,0000

GOV.CO

PIIP

Inicio

Base de Proyectos

Mis procesos

Consultas de procesos

Reportes por proceso

Administración

DNP

Administración Nacional de Gastos Públicos

Antes de la Producción

RIP

Registro de Inversión Pública

Antes de la Producción

Reporte avance ejecución

Inicio

Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-121000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-02-2023 Fecha fin: 14-02-2026 BPN: 201901000273 Periodo(s) abierto(s): 2025-Diciembre(08/12/2025 - 31/01/2026), 2026-Enero(05/01/2026 - 06/02/2026).

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL. Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecución Horizonte: 2020 - 2026 Valor total: \$82.306.853.220,00 Aprobación inicial: \$5.958.976.410,00 Aprobación vigente: \$5.958.976.410,00 Valor otras fuentes: \$0,00 Recursos disponibles: \$5.958.976.410,00 Vigencias futuras: \$0,00 Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$82.306.853.220,00 Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA

SOportes

Avance regionalización

Abierto

2025/Diciembre. 08/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026

Fuente: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2025/Enero	Valores de la fuente	3.724.876.285,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Valores de la fuente	5.361.800.918,00	39.306.692,00	39.306.692,00
2025/Marzo	Valores de la fuente	5.686.000.918,00	428.172.552,00	428.172.552,00
2025/Abril	Valores de la fuente	7.679.508.667,00	729.836.452,00	729.836.452,00
2025/Mayo	Valores de la fuente	7.755.940.667,00	1.257.329.015,00	1.257.329.015,00
2025/Junio	Valores de la fuente	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00
2025/Julio	Valores de la fuente	9.660.222.939,00	2.469.424.352,00	2.469.424.352,00
2025/Agosto	Valores de la fuente	9.660.303.276,00	2.883.104.835,00	2.883.104.835,00
2025/Septiembre	Valores de la fuente	11.573.972.692,00	3.663.644.750,00	3.663.644.750,00
2025/Octubre	Valores de la fuente	11.237.764.811,60	5.014.665.815,42	5.014.665.815,42
2025/Noviembre	Valores de la fuente	10.986.220.689,60	6.154.488.134,04	6.154.488.134,04
2025/Diciembre	Valores de la fuente	10.843.784.145,31	9.505.127.369,73	9.505.127.369,73
2026/Enero	Valores de la fuente	342.000.000,00	0,00	0,00
2025/Enero	Regionalizado Acumulado a	3.724.876.285,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Regionalizado Acumulado a	5.361.800.918,00	39.306.692,00	39.306.692,00
2025/Marzo	Regionalizado Acumulado a	5.686.000.918,00	428.172.552,00	428.172.552,00
2025/Abril	Regionalizado Acumulado a	7.679.508.667,00	729.836.452,00	729.836.452,00
2025/Mayo	Regionalizado Acumulado a	7.755.940.667,00	1.257.329.015,00	1.257.329.015,00
2025/Junio	Regionalizado Acumulado a	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00
2025/Julio	Regionalizado Acumulado a	9.660.222.939,00	2.469.424.352,00	2.469.424.352,00
2025/Agosto	Regionalizado Acumulado a	9.660.303.276,00	2.883.104.835,00	2.883.104.835,00
2025/Septiembre	Regionalizado Acumulado a	11.573.972.692,00	3.663.644.750,00	3.663.644.750,00
2025/Octubre	Regionalizado Acumulado a	11.237.764.811,60	5.014.665.815,42	5.014.665.815,42
2025/Noviembre	Regionalizado Acumulado a	10.986.220.689,60	6.154.488.134,04	6.154.488.134,04
2025/Diciembre	Regionalizado Acumulado a	10.843.784.145,31	9.505.127.369,73	9.505.127.369,73
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00

Reporte avance

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Reporte avance

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Periodo	Acumulado por periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2025/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	3.724.876.285,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	5.361.800.918,00	39.306.692,00	39.306.692,00
2025/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo	5.686.000.918,00	428.172.552,00	428.172.552,00
2025/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	7.679.508.667,00	729.836.452,00	729.836.452,00
2025/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo	7.755.940.667,00	1.257.329.015,00	1.257.329.015,00
2025/Junio	Regionalizado Acumulado a Junio	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00
2025/Julio	Regionalizado Acumulado a Julio	9.660.222.939,00	2.469.424.352,00	2.469.424.352,00
2025/Agosto	Regionalizado Acumulado a Agosto	9.660.303.276,00	2.883.104.835,00	2.883.104.835,00
2025/Septiembre	Regionalizado Acumulado a Septiembre	11.573.972.692,00	3.663.644.750,00	3.663.644.750,00
2025/Octubre	Regionalizado Acumulado a Octubre	11.237.764.811,60	5.014.665.815,42	5.014.665.815,42
2025/Noviembre	Regionalizado Acumulado a Noviembre	10.986.220.689,60	6.154.488.134,04	6.154.488.134,04
2025/Diciembre	Regionalizado Acumulado a Diciembre	10.843.784.145,31	9.505.127.369,73	9.505.127.369,73
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	0,00	0,00	0,00

Fuente: Inversión - Entidades Privadas Nacionales - FON - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - Inversión - FON - Nación - INMAGDA

Periodo	Resumen de valores acumulados	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2020/Enero	Valores de la Fuente	242.000.000,00	0,00	0,00
2020/Enero	Focalizado	0,00	0,00	0,00

Categoría: Aplicaciones / Software

Subcategoría: N/A

Reporte avance focalización

VER RESUMEN

Categoría: Infraestructura/Hardware

Subcategoría: N/A

Reporte avance focalización

VER RESUMEN

Categoría: Servicios

Subcategoría: N/A

Reporte avance focalización

VER RESUMEN

Obligaciones 1 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDAE

Producto 11 Documentar de Insumos Técnicos - Etapa Inversión Cuanto total producto 1 16.771.077.048,00 Puntos totales 17.973.020 Puntos No 23.702.000

23

Verificar carga maestra por productos

DESCARGAR PLANILLA PARA LA FUENTE Inversión - Entidades Privadas Nacionales - FON - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - Inversión - FON - Nación - INMAGDA

Localizaciones	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Departamento			
Región			
Nacional			

25

Nacional

23

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

Editar

Resumen

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2020/Diciembre	0,00	36.760.000,00	36.760.000,00	Se realizan todos los pagos
2020/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación
2020/Diciembre	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación
2020/Enero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación

Las columnas con asterisco (*) solo se completan para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

Vigencia	Valor Vigencia \$	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2020				
2021				
2022				
2023	83.026.048,00	87.026.048,00	87.026.048,00	87.026.048,00
2024				
2025	327.000.000,00	327.080.000,00	327.080.000,00	327.000.000,00

23

Detalle focalización recursos 2020

Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
Marzo				Escriba su observación
Abril	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
Mayo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
Junio	246.000.000,00	132.800.000,00	132.800.000,00	Escriba su observación
Julio	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	FORENIO GARCIA DIEGO GABRIEL GOMEZ DURAN CARLOS ANDRES
Agosto	39.500.000,00	39.500.000,00		Escriba su observación
Septiembre	39.500.000,00	39.500.000,00		Correspondiente a los contratos de FORENIO GARCIA DIEGO GABRIEL
Octubre	34.500.000,00	34.500.000,00		Escriba su observación
Noviembre	41.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Se ajusta focalización de la categoría documentos de
Diciembre		36.760.000,00	36.760.000,00	Se realizan todos los pagos
Total	327.000.000,00	327.080.000,00	327.080.000,00	N/A

25

2020

25

Total

0,00

384.176.048,00

384.176.048,00

384.176.048,00

Vigencia/Periodo	Tipo de documento	Documento	Descripción			
2023/May	Documento soporte de seguimiento	Informe Ejecución, Cuarto Trimestre, 202323.pdf 8/5/2023, 6:58:39 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte avance cumplimiento producto 3 Reportes e informes que			
2023/May	Documento soporte de seguimiento	Informe Ejecución, Primer Trimestre, 202323.pdf 8/6/2023, 6:56:47 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte avance cumplimiento producto 3 Reportes e informes que			
2023/Jun	Documento soporte de seguimiento	ANEXO FINAL RESOLUTIVO PROGRAMAS - 28023.pdf 4/7/2023, 3:55:16 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Anexo técnico de planeación que sustenta la solicitud de ampliación de			
2023/Jun	Documento soporte de seguimiento	Escenario 2 Modelo de Gestión de Conocimiento final 012023.pdf 4/7/2023, 3:56:01 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Documento lineamiento: modelo de gestión del conocimiento			
2023/Jul	Documento soporte de seguimiento	Resumen Ejecución 2023.pdf 18/7/2023, 4:19:29 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Informe al primer semestre de 2023-2024			
2023/Ago	Documento soporte de seguimiento	20230801 Informe Ejecución, Segundo Trimestre, 2023 202323.pdf 5/9/2023, 15:16:16, R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte avance Producto 31 Servicio de información en materia de defensa			
2023/Oct	Documento soporte de seguimiento	Resumen ejecutivo 2023.pdf 17/10/2023, 15:25:25, R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Resumen ejecutivo a la fecha			
2023/Nov	Documento soporte de seguimiento	Resumen ejecutivo 2023 NOV.pdf 8/12/2023, 8:57:05 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Resumen ejecutivo a la fecha			
2024/Ene	Documento soporte de seguimiento	11 Lineamientos Minutos Plan de Arquitectura de Datos.pdf 16/1/2024, 9:15:53 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte indicador Lineamientos Minutos			
2024/Ene	Documento soporte de seguimiento	11 Documentos de Planeación Lineamientos Planes de Datos.pdf 16/1/2024, 9:15:00 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte cumplimiento meta de producto Documentos de planeación			
2024/Ene	Documento soporte de seguimiento	11 Documentos de Planeación Modelo de resultados Meta de planeación de planeación de planeación de planeación.pdf 16/1/2024, 9:15:13 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte cumplimiento meta de producto Documentos de planeación			
2024/Ene	Documento soporte de seguimiento	11 Documentos de Planeación SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN del.pdf 16/1/2024, 9:15:30 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte cumplimiento meta de producto Documentos de planeación			
2024/Ene	Documento soporte de seguimiento	11 Servicio de información en materia de defensa jurídica Informe trimestral de Unidad.pdf 16/1/2024, 9:14:02 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte cumplimiento meta de producto Reportes e informes			
2023/Dic	Documento soporte de seguimiento	20231201 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID DICIEMBRE 2023 DEL 2023.pdf 28/1/2024, 12:23:45 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID			
2024/Ene	Documento soporte de seguimiento	20240201 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID ENERO 2024.pdf 28/1/2024, 11:40:01, R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	20240201 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID ENERO 2024			
2024/Feb	Documento soporte de seguimiento	20240301 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID FEBRERO 2024.pdf 8/2/2024, 11:40:01, R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	20240201 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID FEBRERO 2024			
2024/Mar	Documento soporte de seguimiento	20240401 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID MARZO 2024.pdf 8/2/2024, 11:40:01, R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	20240401 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID MARZO 2024			
2024/Abr	Documento soporte de seguimiento	Informe Ejecución, crédito BID abril 2024, 20240401.pdf 24/4/2024, 12:23:45 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	20240501 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID ABRIL 2024			
2024/Ene	Documento soporte de seguimiento	Informe Ejecución, Cuarto Trimestre, 202424.pdf 16/1/2024, 9:16:09 p. m., R_Gestor del proyecto Javier René Lundolfo Botero javier.lundolfo@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte avance cumplimiento producto 3 Reportes e informes			
2024/Abr	Documento soporte de seguimiento	Informe Ejecución, Primer Trimestre, 2024 202424.pdf 16/1/2024, 9:16:44 p. m., R_Gestor del proyecto Javier René Lundolfo Botero javier.lundolfo@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte avance cumplimiento producto 3 Reportes e informes			
2024/Ago	Documento soporte de seguimiento	INFORME PROYECTO INVERSIÓN JUL 2024.pdf 16/8/2024, 11:55:06 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	20240721 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID JULIO 2024			
2024/Sep	Documento soporte de seguimiento	Guía de cumplimiento producto manuales MERICUIDO 20240901.pdf 5/9/2024, 9:25:45 p. m., R_Gestor del proyecto Javier René Lundolfo Botero javier.lundolfo@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Reporte avance cumplimiento producto 3 Manuales de usuario y			
2024/Sep	Documento soporte de seguimiento	Informe Ejecución, Segundo Trimestre, 20242024.pdf 17/9/2024, 11:34:17 p. m., R_Gestor del proyecto Javier René Lundolfo Botero javier.lundolfo@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	El Informe de Vigilancia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del			
2024/Oct	Informe de ejecución del proyecto	INFORME PROYECTO INVERSIÓN OCT 2024 Rev 022024.pdf 17/10/2024, 12:23:45 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Informe de seguimiento al proyecto de inversión OCT 2024			
2024/Oct	Documento soporte de seguimiento	11 Plan de Política de Gobierno de Datos.pdf 16/10/2024, 6:24:45 p. m., R_Gestor del proyecto Javier René Lundolfo Botero javier.lundolfo@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	La meta relacionada con el producto mencionado, se cumple al 100% con el			
2024/Oct	Documento soporte de seguimiento	16-12-24 Informe PAOL MEZA TORRES y Anexo VC 0001.pdf 26/10/2024, 11:44:21 p. m., R_Gestor del proyecto Javier René Lundolfo Botero javier.lundolfo@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Se anexa el documento que presenta resumen sobre la definición de			
2024/Oct	Documento soporte de seguimiento	Informe Ejecución, Segundo Trimestre, 20242024.pdf 27/10/2024, 9:28:34 p. m., R_Gestor del proyecto Javier René Lundolfo Botero javier.lundolfo@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Plano de acreditación de abogados para la defensa jurídica del Estado.			
2024/Oct	Documento soporte de seguimiento	Informe Ejecución, Primer Trimestre, 20242024.pdf 28/10/2024, 9:19:38 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERÓN diana.mezag@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	El Informe de Vigilancia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del			

		GT-PL-01 Política de Gobierno de Datos.pdf 18/12/2024, 6:34:51 p. m., R_Gestor del proyecto Javier Renei Londoño Botero javier.londono@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	La meta relacionada con el producto mencionado, se cumple al 100% con el		
2024/Dic	Documento soporte de seguimiento	26-12-24 Informe PAI- MGR Territorial y Anexo VC MGR.pdf 26/12/2024, 11:44:21 a. m., R_Gestor del proyecto Javier Renei Londoño Botero javier.londono@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Se anexa el documento que presenta resumen sobre la definición de		
2024/Dic	Documento soporte de seguimiento	Informe piloto acreditación abogados 20241227.pdf 27/12/2024, 9:36:54 a. m., R_Gestor del proyecto Javier Renei Londoño Botero javier.londono@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Piloto de acreditación de abogados para la defensa jurídica del Estado.		
2024/Dic	Documento soporte de seguimiento	Informe litigiosidad tercer trimestre 2024.pdf 28/1/2025, 9:59:38 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	El informe de litigiosidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del		
2025/Mar	Documento soporte de seguimiento	INFORME CONFIS SEGUNDO SEMESTRE 2024 1.pdf 14/3/2025, 10:49:52 a. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	31 Servicio de Información en materia de defensa- Informe CONFIS DIC 2024		
2025/Mar	Documento soporte de seguimiento	INFORME PROYECTO INVERSIÓN FEB 2025 revisada UEDJasa.pdf 14/3/2025, 10:15:15 a. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Informe de seguimiento al proyecto de inversión FEB 2025		
2025/Mar	Documento soporte de seguimiento	Informe litigiosidad nacional cuarto trimestre 2024 31 025 a.pdf 7/4/2025, 2:37:34 p. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Soporte avance cumplimiento producto Servicio de información en		
2025/May	Informe de ejecución del proyecto	Informe Litigiosidad primer trimestre 2025 220425.pdf 8/6/2025, 12:40:51 p. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Informe de Litigiosidad 2025-I correspondiente al primer trimestre		
2025/Jun	Documento soporte de seguimiento	Circular Externa No.05 del 19 de Mayo 2025.pdf 7/7/2025, 5:21:44 p. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Lineamientos para la prevención del daño antijurídico y la conciliación en		
2025/Jun	Documento soporte de seguimiento	VF Lineamiento Incumplimiento de deber de protección del Estado D-JOH MMC.pdf 7/7/2025, 13:33:10 a. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Lineamientos para la FDA causado por la omisión en el cumplimiento del		
2025/Ago	Informe de ejecución del proyecto	Informe de litigiosidad segundo trimestre 2025 23072 5.pdf 5/8/2025, 9:14:58 a. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Se adjunta el informe de litigiosidad correspondiente al segundo semestre		
2025/Oct	Documento soporte de seguimiento	GTI-G-XXX Guía Lineamientos Técnicos.pdf 7/11/2025, 10:14:20 p. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE		
2025/Nov	Documento soporte de seguimiento	Informe de Litigiosidad tercer trimestre 2025 21025.pdf 5/12/2025, 4:56:18 p. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Se adjunta el informe de Litigiosidad Trimestral correspondiente al tercer		
2025/Nov	Documento soporte de seguimiento	Guía Implementación Gobierno de Datos GTI-G-33.pdf 5/12/2025, 5:04:35 p. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Se actualiza el documento denominado "GUÍA PARA LA		
2025/Nov	Documento soporte de seguimiento	GTI-PL-01 Política de Gobierno de Datos- Publicar.pdf 5/12/2025, 5:14:47 p. m., R_Gestor del proyecto Ivan Camilo Mendoza Pérez ivan.mendoza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Adicionalmente, se adjunta la Política de Gobierno de Datos de la Entidad.		
2025/Dic	Documento soporte de seguimiento	RECORTE 2025 DECRETO 1484 DE 2025 .pic 15/1/2026, 12:29:31 a. m., R_Gestor del proyecto Yohanna Pizar/Cubillos Santos Yohanna.cubillos@prospersedadsocial.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	RECORTE 2025		
2025/Dic	Informe de ejecución del proyecto	1 INFORME PROYECTO INVERSIÓN DIC 2025Soba.YC.pdf 21/1/2026, 4:37:54 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa jurídica del estado	Informe seguimiento proyecto de inversión 2025		